

URZĄD GMINY ROGOWO

ul. Kościelna 8

88-420 Rogowo



Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025.

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Rogowo

Data sporządzenia: 19 stycznia 2024r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Weronika Winiarska

Zatwierdzam: Wójt Gminy Rogowo

L.p	Zakres działalności	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Sposób realizacji	Czas realizacji
1	Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zakup pochylni najazdowej w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Koordynator	Złożenie zapytania ofertowego na platformie zakupowej. Wyłonienie najkorzystniejszej cenowo oferty. Podpisanie umowy. Dostawa pochylni najazdowej do Urzędu Gminy Rogowo.	styczeń – kwiecień 2024r.
2	Likwidacja bariery informacyjno – komunikacyjnej poprzez zakup tyflomapy w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Koordynator	Złożenie zapytania ofertowego na platformie zakupowej. Wyłonienie najkorzystniejszej cenowo oferty. Podpisanie umowy. Dostawa i montaż tyflomapy do Urzędu Gminy Rogowo	styczeń – kwiecień 2024r
3	Likwidacja bariery informacyjno – komunikacyjnej poprzez zakup tabliczek brajlowskich w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Koordynator	Złożenie zapytania ofertowego na platformie zakupowej. Wyłonienie najkorzystniejszej cenowo oferty. Podpisanie umowy. Dostawa tabliczek brajlowskich do Urzędu Gminy Rogowo	styczeń – kwiecień 2024r
4	Likwidacja bariery informacyjno – komunikacyjnej poprzez nagranie treści w polskim języku migowym na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Rogowo w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna	Koordynator	Złożenie zapytania ofertowego na platformie zakupowej. Wyłonienie najkorzystniejszej cenowo oferty. Podpisanie umowy. Nagranie tekstu w polskim języku migowym dotyczącym funkcjonowania Urzędu Gminy Rogowo.	styczeń – kwiecień 2024r
5	Dostosowanie strony internetowej do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardów WCAG 2.1	Informatyk	Nadzór nad dostosowaniem strony internetowej pod względem dostępności cyfrowej	Realizacja w całym okresie działania
6	Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności	Koordynator	Opracowanie Planu działania i przekazanie do	Styczeń 2024r.

	osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025.		zatwierdzenia Wójtowi Gminy Rogowo	
7	Analiza stanu obiektów Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Koordynator wraz z zespołem	Przeгляд stanu dostosowania obiektu pod względem architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjnym	Realizacja w całym okresie działania
8	Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Rogowo, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator	Realizacja i monitoring planu działania pod względem analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja w całym okresie działania
9	Wsparcie doradcze realizowane przez Koordynatora ds. dostępności	Koordynator	Wsparcie w zakresie zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przez jednostki podległe Urzędowi Gminy Rogowo, poprzez przesyłanie informacji o możliwościach ubiegania o dofinansowania ze środków PFRON	Realizacja w całym okresie działania
10	Informowanie o podjętych działaniach na rzecz poprawy dostępności	Koordynator	Umieszczanie w miejscu realizacji projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” plakatu w rozmiarze A3 z informacjami dotyczącymi udzielonego dofinansowania. Bieżące informowanie o etapach realizacji projektu na sesjach Rady Gminy Rogowo w sprawozdaniach międzysesyjnych Rozpowszechnianie w dowolnej formie w radiu celu zadania, na które PFRON przyznał środki oraz informacje o wysokości dofinansowania. Umieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej realizowanego projektu w szczególności	Styczeń-kwiecień 2024r.

			<p>o: finansowaniu projektu, terminu realizacji, działaniach realizowanych w ramach projektu, zakresu dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymanego dofinansowania.</p>	
--	--	--	---	--

WÓJT

Tomasz Michalczak